2017 OPERATIONS - v1.1

January	6	2	42	10	33	93
February	0	63	3	0	18	84
March	0	72	2	0	19	93
April	13	48	3	0	26	90
May	0	23	34	0	36	93
June	0	69	1	0	20	90
July	0	70	3	0	20	93
August	0	63	13	0	17	93
September	0	47	20	0	23	90
October	0	69	2	0	22	93
November	0	57	2	0	31	90
December	9	43	30	0	11	93
	28	626	155	10	276	1,095
						1,095

LEGEND

Orange = Maintenance

Light Green = Machine Studies & Recovery

Red = Facility shutdown

Dark Green = Stored Beam

Dark Blue = PSS Audit

Shift 1 = Midnight to 8 am

Shift 2 = 8 am to 4 pm

Shift 3 = 4 pm to Midnight

Shift allocation	Public Holidays	Saturdays	Sundays
626 Stored Beam	1	38	15
155 Maintenance	0	6	6
276 Machine Studies & Recovery	5	7	29
10 PSS Audit	0	0	0
28 Shutdown	7	1	2
1,095	13	52	52

Scheduled Stored Beam hours in 2017: 5008

Start and end dates for proposal rounds bound by red bars

#

Proposal Round 1 =	203	Stored Beam shifts
Proposal Round 2 =	207	Stored Beam shifts
Proposal Round 3 =	216	Stored Beam shifts
	626	